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Beyond
knowledge

Dalla strategia all'execution

Tradurre le linee guida strategiche in azioni operative
L | B2 Presenziale / a distanza

Durata in presenza : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 1.1.62

Durata online : 2 giorni (13 Ore)
Open : 1.670,00 € +IVA

Packaged in azienda : 3.680,00 € +IVA +10% di Project
Management (Quota riferita ad un gruppo di 10 pax max)

Customized : Su richiesta

Avere oggi una struttura agile e rapida in grado di tradurre in modo semplice la strategia esecutiva in azioni concrete e
che queste possano avere un’incidenza sui risultati aziendali diventa sempre pill un vantaggio competitivo fondamentale
all’interno delle organizzazioni. Dato il contesto sempre piu volatile ed incerto, la strategy execution oggi prevede di
validare gli aspetti strategici piu rischiosi ed implementare quelli certi.

Gli approcci, i metodi e gli strumenti di design oggi semplificano e rendono possibile questo cambiamento all’interno dei
team di lavoro.

Obiettivi del corso

e Elaborare la strategia, concepire i progetti strategici coerenti con la strategia ed attuare azioni operative
e Condurre efficacemente la esecuzione dei progetti e delle azioni operative per raggiungerne gli obiettivi strategici
di aumento del valore aziendale

A chi e rivolto

e Le dimensioni dell’approccio Strategico
e | a definizione del team adeguato
e Definizione di progetto critico vs progetto certo

e L'identificazione dei progetti critici e dei progetti operativi
e |a definizione di un piano di validazione per i progetti critici
e La definizione delle azioni operative per la gestione dei progetti certi



Condurre I'attuazione strategica

o | ruoli e le responsabilita durante la fase di validazione dei progetti critici ed implementazione dei progetti certi
e | a conduzione dei test e I'analisi di avanzamento dei progetti critici

e L'implementazione e I'analisi di avanzamento dei progetti certi

e Verifica dell’andamento dei progetti (critici e certi) in relazione alla strategia

Esercitazioni

e Determinare i progetti critici vs progetti certi

e Elaborare un piano di validazione dei progetti critici

e Definire le performance dei progetti critici

e Pianificare e monitorare le azioni operative dei progetti



Date e sedi 2024

dal 11 apr al 12 apr dal 2 dic al 3 dic

dal 20 mag al 24 mag dal 21 ott al 25 ott
dal 20 mag al 20 mag dal 21 ott al 21 ott
dal 24 mag al 24 mag dal 25 ott al 25 ott

dal 23 set al 24 set
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