

La gestione dei rischi di progetto

Dalla risk analysis all'assessment finale

 Presenziale / a distanza



Durata in presenza : 1 giorno (8 Ore)
Durata online : 1 giorno (6 Ore)

Open : 1.040,00 € +IVA
Packaged in azienda : 2.000,00 € +IVA +10% di
Project Management (Quota riferita ad un gruppo
di 10 pax max)
Customized : Su richiesta

WebCode: 11.2.12

Il corso di **Risk Management** fornisce tutte le principali competenze per gestire a 360° e in modo efficace i rischi di un progetto. Il metodo parte dalla fase di **individuazione** dei rischi del progetto, per poi passare a quella di **recovery plan** fino alla gestione di un vero e proprio **assessment del rischio** all'interno dei progetti aziendali.

Il corso **in presenza** permette di acquisire **8 PDUs** per ottenere o mantenere una **Certificazione PMI®**, così suddivisi:

- **Ways of Working** 7 PDUs
- **Power Skills** 1 PDU

Il corso **online** permette di acquisire **6,5 PDUs** per ottenere o mantenere una **Certificazione PMI®**, così suddivisi:

- **Ways of Working** 5,5 PDUs
- **Power Skills** 1 PDU

A chi è rivolto

- Capi Progetto e Direttori di Progetto già formati sugli strumenti base di project management che vogliono approfondire la tematiche del controllo e del reporting
- Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella realizzazione di progetti
- Chiunque in azienda sia coinvolto nella gestione di un progetto
- Tutti i componenti del team di progetto con responsabilità di controllo e realizzazione dei compiti

Programma

Il processo di gestione dei rischi (Risk Analysis)

- Le fasi del processo
- Negoziare con il committente la propensione al rischio
- Tolleranza al rischio
- Attitudine al rischio

Individuazione delle fonti di rischio di un progetto

- Tecniche di problem solving
- Brainstorming
- Delphi
- Analisi Causa-Effetto

- SWOT Analysis
- ...

Misura e trattamento dei rischi individuati (Risk Matrix)

- Analisi qualitativa
- Analisi quantitativa
- Registro del rischio e Risk Knowledge Management

L'Intelligenza Artificiale nella valutazione del rischio

- Concetti di analisi predittiva e apprendimento automatico
- Analisi delle tendenze e dei dati storici
- Anticipare sforamenti di budget e fabbisogno di risorse

Tecniche di gestione del rischio (Recovery Plan)

- Piano di recupero
- Tecniche

Assessment finale della gestione del rischio

- Esempio
- Passi successivi



Obiettivi del corso

- Saper gestire un'analisi del rischio adeguata all'entità del progetto
- Logiche di problem solving per individuare le azioni di recovery plan



Esercitazioni

- Sarà realizzata una matrice del rischio applicata ad un progetto complesso
- Simulazione di un registro del rischio con l'individuazione del recovery plan



Date e sedi 2026



Ultimi posti



Edizione garantita

Online

date 19 mag

date 20 ott