
Preparazione alla certificazione Certified Associate in Project
Management (CAPM®)
Prepararsi all’esame del PMI® consolidando le competenze di project management

 Presenziale / a distanza

Durata in presenza : 4 giorni (32 Ore)
Durata online : 4 giorni (26 Ore)

Open : 2.300,00 € +IVA
Packaged in azienda : 7.360,00 € +IVA +10% di
Project Management (Quota riferita ad un gruppo
di 10 pax max)
Customized : Su richiesta

WebCode: 11.2.26

Le competenze di project management, in continua e rapida crescita, sono sempre più richieste dalle grandi aziende. La certificazione Certified
Associate in Project Management (CAPM®) attesta la conoscenza dell’approccio di project management del PMI®. Possedere questa
certificazione permette di distinguersi negli ambienti di project management, assumendo posizioni di rilievo e migliorando efficacia lavorativa e
credibilità professionale.

 

Il corso prepara a sostenere l’esame di certificazione CAPM® nel rispetto del programma definito da PMI® (Project Management Institute) e
consente di acquisire le conoscenze nell’ambito del project management. 

Il corso in presenza permette di acquisire 32 crediti formativi (contact hours) utili per sottomettere la domanda d’esame per la certificazione
CAPM® rilasciata dal PMI®. I 32 contact hours valgono anche come PDUs per mantenere una certificazione già acquisita. 

 Ways of Working 32 PDUs 

Power Skills 0 PDUs 

Businness Acumen 0 PDUs 

 

Il corso online permette di acquisire 26 contact hours/PDUs e sono distribuiti come segue: 

Ways of Working 26 PDUs 

Power Skills 0 PDUs 

Businness Acumen 0 PDUs 

A chi è rivolto

Junior Project Manager
Project team member
Project Management Assistant
PMO member
IT Professional
Tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al project management o non hanno ancora maturato un’esperienza pratica utile per accedere alle
altre certificazioni PMI®



Programma

Concetti fondamentali di Project Management: Comprendere la professione

Che cos'è un progetto?
Le sfide nella gestione dei progetti
Progetto o lavoro operativo?
Programmi e portafogli
L'ambiente di progetto 

 

L’organizzazione del progetto: Comprendere ruoli e responsabilità
Gli stakeholder
Ruolo dello sponsor di progetto
Ruolo del Project Manager
Team di progetto

 

Approccio allo sviluppo e ciclo di vita: Capire in che modo lavorare
Il ciclo di vita del progetto
Saper adattare e modificare il ciclo di vita e la metodologia di lavoro
Attività di progetto, deliverable e milestone

 

Analisi del business: Allineare le soluzioni agli obiettivi di business
L'importanza della Business Analysis
Il ruolo del Business Analyst
I requisiti come focus della Business Analysis
Gli stakeholder e il Business Analyst
L’Influenza dei diversi approcci di lavoro del progetto sulla business analysis

 

Avviare un progetto: Comprendere le attività associate all'avvio di un progetto
Comprendere il Business Case
Creare un Project Charter
Stabilire le comunicazioni
Selezionare e adattare l'approccio di sviluppo del progetto

 

Predictive: Comprendere l'approccio tradizionale alla gestione dei progetti
Adattare un ciclo di vita predittivo
Sviluppo di un piano di gestione del progetto: ambito e schedulazione (stima delle risorse e dei costi)
Sviluppo di un piano di gestione del progetto: qualità
Sviluppo di un piano di gestione del progetto: Incertezza e rischio
L’Integrazione di progetto

 

Adaptive: Pianificare i progetti soggetti al cambiamento
Concetti fondamentali e considerazioni sui progetti adattivi
Fasi tipiche di un progetto adattivo
Requisiti negli approcci adattivi
Pianificare rilasci e iterazioni
Approcci adattivi e frameworks noti



 

Il lavoro di progetto e la consegna: l’Esecuzione, il Monitoraggio, la Tracciatura e l’Ottimizzazione del lavoro
attraverso consegna e chiusura

Coinvolgere gli stakeholder
I processi di Monitoraggio e controllo
Rilevare e risolvere i problemi
Misurare le prestazioni
Il Controllo di progetto e le previsioni sull’andamento
Convalida dei requisiti attraverso la consegna del progetto
Chiusura e transizione

Obiettivi del corso

Acquisire lo standard PMI® di project management
Possedere una preparazione adeguata per sostenere l’esame e ottenere la certificazione CAPM®

Esercitazioni

Il corso fornisce il materiale didattico idoneo per la preparazione alla certificazione CAPM®. Oltre alla documentazione d'aula, i partecipanti,
su richiesta:

potranno accedere per una settimana ad un simulatore web utile per prepararsi alla certificazione - l’abbonamento è attivato entro 2 mesi dopo
la fine del corso in una data indicata dal partecipante,
usufruire del servizio di supporto per la domanda d’esame da presentare al PMI®,
un libro specifico in italiano per la preparazione alla certificazione con tutte le keyword in doppia lingua (italiano e inglese).

 

PMI® e CAPM® sono marchi registrati dal Project Management Institute Inc.
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