



New

La gestione dei rischi di progetto

Dalla risk analysis all'assessment finale

 Presenziale

Durata : 1 giorno (8 Ore)

WebCode : 11.2.12

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso fornisce tutte le principali competenze per gestire a 360° la tematica del rischio di progetto dalla fase di individuazione del rischio passando a quella di recovery plan fino alla gestione di un vero e proprio assessment del rischio all'interno dei progetti aziendali.



Cegos è REP (Registered Education Provider) di PMI® e questo corso attribuisce 7 technical PDU.

Obiettivi del corso

- Saper gestire un'analisi del rischio adeguata all'entità del progetto
- Logiche di problem solving per individuare le azioni di recovery plan

A chi è rivolto

- Capi Progetto e Direttori di Progetto già formati sugli strumenti base di project management che vogliono approfondire le tematiche del controllo e del reporting
- Responsabili di servizi aziendali coinvolti nella realizzazione di progetti
- Chiunque in azienda sia coinvolto nella gestione di un progetto
- Tutti i componenti del team di progetto con responsabilità di controllo e realizzazione dei compiti

Programma

L'analisi dei rischi (risk analysis)

- Individuazione delle fonti di rischio
- Misura e trattamento (Risk matrix)
- Tecniche di problem solving
- Analisi Causa-Effetto
- Tecniche di gestione del rischio (Recovery plan)

- Registro del rischio e Risk Knowledge management
- Assessment finale gestione del rischio

Esercitazioni

- Sarà realizzata una matrice del rischio applicata ad un progetto complesso
- Simulazione di un registro del rischio con l'individuazione del recovery plan

Date e sedi 2020

Roma

date 16 dic

Online

date 18 dic